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	ПАСПОРТ

инвестиционной программы 

Развитие электроэнергетики Арсеньевского городского  округа на 2012-2014 годы


	Наименование   программы
	Развитие электроэнергетики Арсеньевского городского  округа на 2012-2014 годы (далее - Программа)



	Основание разработки программы


	Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года                №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", 
Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"


	Разработчик

программы
	ОАО "Арсеньевэлектросервис"

	Цели и задачи

программы


	цели:

· организация обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии;

· снижение технологических потерь электрической энергии;

· увеличение пропускной способности сетей 6/0,4 кВ;

· увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования;

· улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям;

· организация обеспечения потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;

· модернизация существующего и установка нового оборудования на подстанциях, трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.



	Цели и задачи

программы
	задачи:

· строительство электрических сетей 6/0,4 кВ (перевод на самонесущий изолированный провод и увеличение сечения магистралей 0,4 кВ, замена деревянных опор на железобетонные, деление фидеров ВЛ-0,4 кВ, переход от однофазных сетей к трёхфазным); 

· замена силовых трансформаторов по подстанциям на трансформаторы большей мощности;

· установка ТП (КТПН, КТП) в центрах нагрузок, местах с протяжёнными электрическими сетями 0,4 кВ; 

· выполнение мероприятий по подключению вновь вводимых в эксплуатацию объектов.



	Сроки реализации

программы
	2012-2014 годы

	Перечень основных мероприятий

программы


	1 Строительство ВЛ-6кВ Ф-35 ГПП «Прогресс» от ТП-73 до ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Молодёжная».

2 Прокладка КЛ-6кВ от ТП «ТЭЦ» РУ-1 до ТП-14 (ДОК).

3 Строительство отпайки ВЛ-6кВ от оп. №18 Ф-13 ПС «Молодёжная» до оп. №11 Ф-11 ПС «Молодёжная» (ул. Черняховского КТП-45).

4 Строительство ВЛ-6кВ от ТП-72 до ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Молодёжная» (ул. Пограничная).

5 Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС «Арсеньев-1» до ТП-91.

6 Строительство ВЛ-6кВ двухцепной от РП-3 до проектируемой подстанции 35/6 кВ.

7 Строительство ВЛ-6кВ от ТП-49 до КТПБ-62.

8 Прокладка КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-182.

9 Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю..

10 Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до РП-3.

11 Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до ТП-119.

12 Реконструкция КЛ-6кВ ф-14 ПС «Город» по ул. Ленинской, перевод части линии на ВЛ-6кВ.

13 Реконструкция РУ-6кВ ТП-61-модернизация в РП (замена высоковольтных ячеек на ВВ).

14 Замена опор ВЛ-0,4кВ.

15 Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В.

16 Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности.

17 Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности.

18 Обновление автопарка спецтехники.
19 Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная».

20 Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до проектируемых 2КТПн-630, КТП-250 (Оснежение горнолыжной трассы на сопке "Обзорная").

21 Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 кВ в квартале «Кирзавод».
22 Установка новых подстанций.



	Исполнители

Программы
	( Администрация Арсеньевского городского округа, 

( Организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июня 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 



	Объем и источники финансирования
	Финансирование мероприятий Программы осуществляется по               многоканальному принципу: за счет средств местного бюджета, средств краевого бюджета, собственных средств ОАО "Арсеньевэлектросервис" (тариф на электроэнергию), платы за присоединение вновь подключаемых объектов. 

На реализацию программы необходимо предусмотреть 268,17 млн. руб., из них 
( средств местного бюджета – 8,62 млн. руб., в том числе по годам:

2012 г.- 3,22 млн. руб.;

2013 г.- 3,17 млн. руб.;

2014 г.- 2,24 млн. руб.;
( средств краевого бюджета – 48,83 млн.руб.,в т.ч. по годам:

2012 г.- 18,23 млн. руб.;

2013 г.- 17,94 млн. руб.;

2014 г.- 12,66 млн. руб.;

( сумма тарифа на электрическую энергию – 40,42 млн. руб., в т.ч. по годам:

2012 г.- 12,2 млн. руб.;

2013 г.- 13,42 млн. руб.;

2014 г.- 14,8 млн. руб.;
( плата за присоединение - 170,3 млн. руб., в том числе по годам:

2012 г.- 42,9 млн. руб.;

2013 г.- 58,7 млн. руб.;

2014 г.- 68,7 млн. руб.


	Ожидаемые

результаты

программы
	В результате реализации Программы 

· повысится  надежность энергоснабжения потребителей;

· войдут в эксплуатацию новые мощности вновь подключаемых потребителей;

· уменьшаться затраты на техническое обслуживание линий электропередач, выполненных самонесущим изолированным проводом;

· снизится уровень технологических потерь электроэнергии;

· улучшатся показатели качества электрической энергии, подаваемой потребителям, удаленным от центра питания;

· увеличится срок службы основного электрооборудования;

· снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, произошедших в результате аварийных отключений промышленных и коммунально-бытовых потребителей.


	Контроль за

реализацией

Программы
	контроль за реализацией Программы осуществляет администрация         Арсеньевского городского округа и ОАО "Арсеньевэлектросервис" в части выполнения технических условий на присоединение к электрическим сетям




Приложения:

1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ (Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114)
2. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения (Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114)
3. Прогноз ввода/вывода объектов (Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114)
4. Краткое описание инвестиционной программы (Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114)
5. Сметы программных мероприятий
РАЗДЕЛ 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее  решения программными методами

Содержание проблем
Ввиду постоянного роста нагрузок существующих потребителей электрической энергии, подключения вновь вводимых в эксплуатацию промышленных и бытовых потребителей и старения существующего оборудования разработана инвестиционная программа развития электроэнергетики Арсеньевского городского округа на 2012-2014 годы.

Центрами питания Арсеньевского городского округа в настоящее время являются: подстанция "Арсеньев-1" 110/35/6 кВ, подстанция "Аскольд" 35/6 кВ, подстанция "Город" 35/6 кВ, подстанция "Молодежная" 110/35/6 кВ и  подстанция "Прогресс" 110/6 кВ. 
Существующее состояние: 
	(
	от подстанции "Арсеньев-1" 110/35/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (10 фидеров),

	(
	от подстанции "Аскольд" 35/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (6 фидеров),

	(
	от подстанции "Город" 35/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (11 фидеров)

	(
	от подстанции "Молодежная" 110/35/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (12 фидеров),

	(
	от подстанции "Прогресс" 110/6 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществляется по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (3 фидера),


Увеличение мощности по существующим сетям 6 кВ и по подстанциям 6/0,4 кВ невозможно, так как пропускная способность по городским фидерам 6/0,4 кВ на настоящий момент не обеспечивает необходимый резерв мощности для вновь вводимых в эксплуатацию объектов, т.е. для присоединения новых потребителей необходимо произвести модернизацию и строительство новых сетей 35/6/0,4 кВ.
Подходы к анализу существующего состояния системы энергоснабжающей инфраструктуры
Анализ состояния системы энергоснабжающей инфраструктуры рекомендуется проводить с целью выявления основных проблем в функционировании систем.

Анализ рекомендуется проводить по индикаторам, которые определены органом местного самоуправления в качестве целевых при подготовке технического задания. Значения индикаторов рекомендуется определять на момент проведения анализа, а также за предыдущие три года.

Индикаторы рекомендуется формировать таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах, требуемый уровень качества и надежности работы системы энергоснабжающей инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации системы, а именно:

· надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами энергоснабжения;

· сбалансированность системы энергоснабжения,
· доступность услуг энергоснабжения для потребителей,
· эффективность деятельности организации,
· обеспечение инженерно-экологических требований.

Анализ состояния энергоснабжающей инфраструктуры рекомендуется проводить в динамике за последние три года. Также анализ может проводиться в сравнении с аналогичными муниципальными образованиями. Критерии выбора аналогичных муниципальных образований рекомендуется определять органом местного самоуправления.

В целях определения обеспеченности потребителей услугами энергоснабжения, а также соответствия производственных мощностей организации потребляемым объемам, в состав анализа рекомендуется включать определение уровня потребления услуг энергоснабжения. Уровень потребления рекомендуется определять таким образом, чтобы он отражал среднее фактическое удельное потребление отдельными потребителями (или группами потребителей), сложившееся за последние три года.

 Исходной информацией для проведения анализа могут быть формы федерального государственного статистического наблюдения, а также иная информация, используемая электросетевой организацией.

Прогноз развития территории
В рассматриваемый период ожидается значительный рост нагрузки в Арсеньевском городском округе, обусловленный масштабным вводом в действие индивидуальных жилых домой и прочих промышленных и социальных объектов.
В настоящее время максимальная разрешенная мощность составляет 26,46 МВт, после выполнения данной программы возможно увеличение:


- 2012 год - на 2,7 МВт;


- 2013 год – на 1,75 МВт;


- 2014 год – на 14,35 МВт.
Обоснование необходимости решения программными методами
Разработка настоящей Программы вызвана потребностями: 
· формирования современной системы ценообразования, 
· обеспечения ресурсосбережения, 
· формирования рыночных механизмов функционирования энергоснабжающего комплекса 
· формирования условий привлечения инвестиций, 
· существенного повышения эффективности градостроительных решений, 
· понижения физического износа системы энергоснабжения. 
Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями:

· Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
· Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", 
· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
· Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"
РАЗДЕЛ 2.  Основные цели и задачи инвестиционной программы
Целями Программы являются разработка и реализация комплекса мер, направленных на:

· организацию обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии;
· снижение технологических потерь электрической энергии;
· увеличение пропускной способности сетей 6/0,4 кВ;
· увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования;
· улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям;
· организацию обеспечения потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;
· модернизацию существующего и установка нового оборудования на подстанции (ПС), трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП).

Для достижения указанных целей программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

· строительство сетей 6/0,4 кВ (перевод на самонесущий изолированный провод и увеличение сечения магистралей 0,4 кВ, замена деревянных опор на железобетонные, деление фидеров ВЛ-0,4 кВ, переход от однофазных сетей к трёхфазным); 

· замена силовых трансформаторов по подстанциям на трансформаторы большей мощности;

· установка ТП (КТПН, КТП) в центрах нагрузок, местах с протяжёнными электрическими сетями 0,4 кВ. 

· выполнение мероприятий по подключению вновь вводимых в эксплуатацию объектов.

Одним из  направлений освоения капитальных вложений является строительство новых объектов для обеспечения вновь вводимых объектов. Доля нового строительства составляет 63,5% от общего объема инвестиций. Техническое перевооружение и реконструкция сетевого комплекса, необходимые в связи с высоким процентом износа основного оборудования, составляют 36,5% от общего объема инвестиций.
В инвестиционную программу включены:
· план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и прочие) системы энергоснабжения;

· объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

· план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования (в случае если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, в плане финаисрования указываются финансовые потребности дифференцированно по годам исходя из этапов реализации)
Следует отметить, что ни на один из проектов не учтена целевым образом прибыль в тарифе на передачу электроэнергии.
РАЗДЕЛ 3.  Сроки реализации программных мероприятий
Программные мероприятия по инвестиционной программе "Развитие электроэнергетики Арсеньевского городского  округа" будут осуществляться в 2012-2014 годы .
РАЗДЕЛ 4.  Характеристика инвестиционных проектов программы
Перечень программных мероприятий
В  соответствии с поставленными целями и задачами Программы перечень основных мероприятий включает в себя следующие направления и работы по Развитию электроэнергетики Арсеньевского городского  округа на 2012-2014 годы: 

1. 
Строительство ВЛ-6кВ Ф-35 ГПП «Прогресс» от ТП-73 до ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Молодёжная»:
Для перераспределения существующей нагрузки микрорайона «Интернат» и для электроснабжения вновь вводимых индивидуальных жилых домов по ул. Авиационная, ул. Центральная.

2. 
Прокладка КЛ-6кВ от ТП «ТЭЦ» РУ-1 до ТП-14 (ДОК):
Для обеспечения потребителей ООО «Оксид» по второй категории надежности, а также для резервного питания котельной производства № 1 КГУП «ПТЭ».
3. 
Строительство отпайки ВЛ-6кВ от оп. №18 Ф-13 ПС «Молодёжная» до оп. №11 Ф-11 ПС «Молодёжная» (ул. Черняховского КТП-45):
Для перераспределения существующей нагрузки микрорайона «Халаза» и для электроснабжения вновь вводимых индивидуальных жилых домов по ул. Тихоокеанская, ул. Авганская, ул. Сосновая, ул. Цветочная.

4. 
Строительство ВЛ-6кВ от ТП-72 до ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Молодёжная» (ул. Пограничная):
Для перераспределения существующей нагрузки по ул. Пограничная, ул. 9 Мая и для электроснабжения вновь вводимых индивидуальных жилых домов по ул. Лазо.
5. 
Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС «Арсеньев-1» до ТП-91:
Для закольцовки схемы электроснабжения ПС 110/35/6 кВ «Арсеньев-1» и ПС 35/6 кВ «Город» в кварталах «А», «А-1», «Б», «Клин»,  на территории Арсеньевского городского округа.
6. 
Строительство ВЛ-6кВ двухцепной от РП-3 до проектируемой подстанции 35/6 кВ:
Для перевода существующей нагрузки кварталов «27», «Ц-1», «Ц-2» на территории Арсеньевского городского округа с ПС 110/35/6 кВ «Молодежная».
7. 
Строительство ВЛ-6кВ от ТП-49 до КТПБ-62:
Для реконструкции электроснабжения котельной «Южная» с заменой существующей КЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ, в связи с аварийным состоянием линии 6 кВ.
8. 
Прокладка КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-182:
Для резервного электроснабжения кварталов «В-1», «В-2» на территории Арсеньевского городского округа.
9. 
Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам, электропитание которых осуществляется по одному кабелю:
Для улучшения надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии, обеспечение потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97. Существующие нагрузки превыщают предельно допустимые значения пропускной способности существующих кабельных линий.

10. 
Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до РП-3:
Для реконструкции электроснабжения кварталов «27», «Ц-1», «Ц-2» на территории Арсеньевского городского округа с заменой существующей КЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ, в связи с аварийным состоянием линии 6 кВ.
11. 
Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до ТП-119:
Для улчшения качества электроснабжения квартала «В-1» на территории Арсеньевского городского округа, в связи с увеличением роста нагрузок.
12. 
Реконструкция КЛ-6кВ ф-14 ПС «Город» по ул. Ленинской, перевод части линии на ВЛ-6кВ:
Для реконструкции электроснабжения кварталов «24-25» на территории Арсеньевского городского округа с заменой существующей КЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ, в связи с аварийным состоянием линии 6 кВ на участке по ул. Ленинская от ул. Щербакова до ул. 9 Мая.
13. 
Реконструкция РУ-6кВ ТП-61-модернизация в РП (замена высоковольтных ячеек на ВВ):
Для модернизации трансформаторной подстации и оперативных переключений при аварийных ситуациях на линиях 6 кВ.
14. 
Замена опор ВЛ-0.4кВ:
Для перехода с деревянных опор на железобетонные опоры, всвязи с окончанием срока эксплуатации и для увеличения срока службы и надежности линий электропередач. 
15.
Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В:
Для увеличения сечения проводов по фидерам, деление существующих фидеров, переход от однофазных сетей к трёхфазным. 

16.
Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности:
Для улучшения надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим потребителям, снижение технологических потерь электрической энергии, обеспечение потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97. В связи с увеличением роста нагрузок потребителей, коэффициент зарузки маломощных трансформаторов составляет 90-100%. 

17.

Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности:
Для исполнения Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
18.

Обновление автопарка спецтехники:
Существующий автопарк предприятия изношен на 70%. Большая часть спецтехники отработала нормативный срок эксплуатации (20-25 лет) и нуждается в замене.
19.

Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная»:
Для оперативного обслуживания линий электропередач при возникновении аварийных ситуаций на ВЛ-6 кВ.
20.

Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до проектируемых 2КТПн-630, КТП-250 (Оснежение горнолыжной трассы на сопке "Обзорная"):
Для развития инфраструктуры Арсеньевского годского округа, подключения вновь вводимых объектов электроэнергетики на с. Обзорная.
21.

Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод»:
Для подключения новых потребителей квартала «Кирзавод» и перевод нагрузки кварталов «27», «Ц-1», «Ц-2» с ПС 110/35/6 кВ «Молодежная» на проектируемую ПС 35/6 кВ на территории Арсеньевского городского округа.

22.

Установка новых подстанций:
Для подключения новых потребителей на территории Арсеньевского городского округа, в связи с новым строительством индивидуальных жилых домой и прочих промышленных и социальных объектов.
Обоснование программных мероприятий
Проведение указанных программных мероприятий обусловлено необходимостью повышения энергетической эффективности деятельности по передаче электрической энергии. Как показывает практика, основной эффект в снижении технических потерь электроэнергии может быть получен за счет технического перевооружения, реконструкции, повышения пропускной способности и надежности работы электрических сетей, сбалансированности их режимов, т.е. за счет внедрения капиталоемких мероприятий.
К приоритетным мероприятиям по снижению технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4-35 кВ относятся: 

· использование 6 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети; 

· сокращение радиуса действия и строительство ВЛ 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине; 

· применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-6 кВ; 

· использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях напряжением 0,4-6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы; 

· разработка и внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, силовых трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода; 

· комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий; 

· повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использования новых информационных технологий, автоматизации обработки телеметрической информации. 

Традиционно мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях разделяют на три группы: технические мероприятия, организационные и мероприятия по совершенствованию систем расчетного и техническго учета электроэнергии (показано на Рис. ). Данные мероприятия включенны в инвестиционной программе ОАО "Арсеньевэлектросервис".
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Рис. 4-1 Группировка мероприятий по снижению потерь электрической энергии
Необходимость реализации указанных в пункте 4.1 программных мероприятий обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности по передаче электрической энергии и снижения сверхнормативных потерь, что полностью отвечает указанным требованиям отнесения мероприятий к  инвестиционной программе.

Проведение части указанных в пункте 4.1 мероприятий обусловлено отсутствием возможности подключения дополнительной мощности по существующим сетям имеется ввиду, что существующие сети, либо загружены номинальной нагрузкой, либо перегружены. Подробные обоснования мероприятий приведены в Табл. 4-1. 
	Табл. 4-1 Обоснование необходимости реализации программных мероприятий

	№
	Наименование 
	Уст. мощность подкл. 

объектов, кВт
	Необходимость строительства и модернизации сетей

	1
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до проектируемых 2КТПн-630, КТП-250 (Оснежение горнолыжной трассы на сопке "Обзорная")
	1500
	Для развития инфраструктуры Арсеньевского годского округа, подключения вновь вводимых объектов электроэнергетики на с. Обзорная

	2
	Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод»
	12600
	Для подключения новых потребителей квартала «Кирзавод» и перевод нагрузки кварталов «27», «Ц-1», «Ц-2» с ПС 110/35/6 кВ «Молодежная» на проектируемую ПС 35/6 кВ на территории Арсеньевского городского округа

	3
	Установка новых подстанций
	4700
	Для подключения новых потребителей на территории Арсеньевского городского округа, всвязи с новым строительством индивидуальных жилых домой и прочих промышленных и социальных объектов


Существенная часть мероприятиятий по реконструкции представлена мероприятиями по оптимизации сетевого хозяйства 0,4 кВ, а именно сокращение протяженности сетей 0,4 кВ,  замена голого провода на самонесущие изолированные провода (СИП). По сравнению с традиционными воздушными линиями 0,4 кВ, выполненными с неизолированными проводами, линии СИП имеет ряд преимуществ:

· простота конструктивного исполнения опор (отсутствие траверс и изоляторов);

· малый риск коротких замыканий между нулевой несущей и токопроводящими жилами;

· повышение надежности в зонах интенсивного образования гололеда и налипания 

· сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ;

· снижение эксплуатационных затрат, что обуславливается высокой надежностью и бесперебойностью электроснабжения потребителей;

· снижение потерь напряжения вследствие малого реактивного сопротивления СИП (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов);

· снижается вероятность хищения электроэнергии, так как изолированные, скрученные между собой жилы исключают самовольное подключение к линии путем выполнения наброса на провода;

· значительно снижается число случаев вандализма и воровства.
Таким образом, включенные в инвестиционную программу мероприятия соответствуют критериям наиболее оптимальных технических решений. 

Группировка программных мероприятий
Группировка программных мероприятий на работы по новому строительству и работ по реконструкции произведена в соотвествии с требованими Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций". Результаты группировки в соответствии с Приложениями №1.1 и №2.2 к указанному приказу Министерства энергетики Российской Федерации, приведены в Табл. 4‑2 (полная версия таблицы приведена в Приложениях). 
Принцип группировки мероприятий на мероприятия по технологическому присоединению осуществлялось на основании общих принципов. 

К мероприятиям по модернизации отнесены:

· увеличение производительности оборудования при сохраняемых площадях,
· сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на единицу оказанной услуги,
· реконструкция кабельных и водзушных линий (замена голого провода воздушных линий на самонесущие изолированные провода),
· снижение сверхнормативных потерь ресурсов,
· реконструкция и оптимизация сети 0,4 кВ, направленная на сокращение протяженности линий низкого напряжения (включая установку дополнительного оборудования в подстанциях и монтаж новых комплектных трансформаторных подстанций),
· повышение долговечности работы основного оборудования,
· улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы,
· автоматизация и установка автоматической системы контроля отпуска и потребления электрической энергии.
	Табл. 4‑2 Группировка программных мероприятий

	Год реализ.
	№ п/п
	Мероприятие
	Присоединенная мощность, кВт
	Капитальные затраты, млн.руб.

	1 год
	 
	Технол.присоединение
	 
	 

	
	1
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до проектируемых 2КТПн-630, КТП-250 (Оснежение горнолыжной трассы на сопке "Обзорная")
	1500
	9,07

	
	2
	Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод»
	
	31,89

	
	3
	Установка новых подстанций
	1200
	1,94

	
	 
	Реконструкция
	 
	 

	
	1
	Строительство ВЛ-6кВ Ф-35 ГПП «Прогресс» от ТП-73 до ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Молодёжная»
	 
	1,52

	
	2
	Прокладка КЛ-6кВ от ТП «ТЭЦ» РУ-1 до ТП-14 (ДОК)
	 
	0,81

	
	3
	Строительство отпайки ВЛ-6кВ от оп. №18 Ф-13 ПС «Молодёжная» до оп. №11 Ф-11 ПС «Молодёжная» (ул. Черняховского КТП-45)
	 
	0,52

	
	4
	Строительство ВЛ-6кВ от ТП-72 до ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Молодёжная» (ул. Пограничная)
	
	0,99

	
	5
	Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС «Арсеньев-1» до ТП-91
	
	1,56

	
	6
	Строительство ВЛ-6кВ двухцепной от РП-3 до проектируемой подстанции 35/6 кВ
	
	1,8

	
	7
	Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю
	
	2,25

	
	8
	Замена опор ВЛ-0.4кв
	
	13

	
	9
	Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В
	
	1,75

	
	10
	Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности
	
	1,2

	
	11
	Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности
	
	2,2

	
	12
	Обновление автопарка спецтехники
	
	5,04

	
	13
	Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная»
	
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	2 год
	 
	Технологическое присоединение
	 
	 

	
	1
	Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод»
	
	55

	
	2
	Установка новых подстанций
	1750
	3,7

	
	 
	Реконструкция
	 
	 

	
	1
	Строительство ВЛ-6кВ от ТП-49 до КТПБ-62
	
	1,02

	
	2
	Прокладка КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-182
	
	0,87

	
	3
	Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю
	
	2,25

	
	4
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до РП-3
	
	4,11

	
	5
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до ТП-119
	
	0,99

	
	6
	Реконструкция КЛ-6кВ ф-14 ПС «Город» по ул. Ленинской, перевод части линии на ВЛ-6кВ
	
	0,49

	
	7
	Замена опор ВЛ-0.4кв
	
	15,5

	
	8
	Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В
	
	1,75

	
	9
	Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности
	
	1,2

	
	10
	Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности
	
	2,2

	
	11
	Обновление автопарка спецтехники
	
	3,15

	
	12
	Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная»
	
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	3 год
	 
	Технологическое присоединение
	 
	 

	
	1
	Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод»)
	12600
	65

	
	2
	Установка новых подстанций
	1750
	3,7

	
	 
	Реконструкция
	 
	 

	
	1
	Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю
	
	2,24

	
	2
	Реконструкция РУ-6кВ ТП-61-модернизация в РП (замена высоковольтных ячеек на ВВ)
	
	2,53

	
	3
	Замена опор ВЛ-0.4кв
	
	15,97

	
	4
	Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В
	
	1,75

	
	5
	Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности
	
	1,22

	
	6
	Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности
	
	2,24

	
	7
	Обновление автопарка спецтехники
	
	2,64

	
	8
	Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная»
	
	1,1


Примечание: все расходы рассчитаны в ценах 2011 года
Итого за три года на мероприятия по техническому перевооружению планируется израсходовать 97,88 млн. рублей или 36,5% от общей суммы, на новое строительство планируется потратить 170,3 млн. рублей, или 63,5% от общей суммы (показано на Рис. 4‑2).
[image: image2.emf]170,3 млн.руб

97,88 млн. руб

Техническое перевооружение и

реконструкция: 36,5%

Новое строительство: 63,5%


Рис. 4‑2 Структура финансовых потребностей инвестиционной программы по группам мероприятий 
(млн. рублей и % к общей сумме)
В отношении объектов нового строительства так же рассмотрено отношение производимых ежегодно затрат и возникающей мощности (результаты представлены на Рис. 4‑3 (а) – для каждого проекта и на Рис. 4‑3 (б) – в совокупности проектов одного года).
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Рис. 4‑3 (а) Соотношение стоимости мероприятий с суммарной вводимой мощностью 
(данные по каждому проекту)
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Рис. 4‑3 (б) Соотношение стоимости мероприятий с суммарной вводимой мощностью 
(итоговые годовые данные)
Как видно из представленных графиков, не представляется возможным определить четкую корреляцию между объемом вводимой мощности и стоимостью соответствующих работ, что обусловлено различными техническими и организационными условиями реализации проектов, различной стадией подготовки проектов.  
Сравнительный анализ последствий реализации Программы
Мероприятия, предложенные в инвестиционной программе, имеют схожие задачи и основной целью для них является обеспечение потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97.
На примере одного из мероприятий по реконструкции, а именно «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от оп. №18 Ф-13 ПС «Молодёжная» до оп. №11 Ф-11 ПС «Молодёжная» (ул. Черняховского КТП-45)» выполнен сравнительный анализ последствий от внедрения с помощью программы «Прогресс ++» версия 6.47 от 14.04.2010 г. разработанной ООО «СОФТЭЛЕКТРО» г. Дубна.
Эффект снижения технологических потерь электрической энергии по рассматриваемому мероприятию представлен в Табл. 4‑3.
	Табл. 4‑3  Эффекты от реализации программных мероприятий

	№ 
	Наименование мероприятия
	Потери ЭЭ в сети, %
	Потери напряжения, %
	Кап. затраты, млн. руб.

	1
	Строительство отпайки ВЛ-6кВ от оп. №18 Ф-13 ПС «Молодёжная» до оп. №11 Ф-11 ПС «Молодёжная» (ул. Черняховского КТП-45)

	
	До строительства
	8,92
	14,8
	-

	
	После строительства
	2,13
	8,3
	0,52

	
	Альтернативный вариант: увеличение сечения провода ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 110/35/6 кВ «Молодежная»
	4,12
	9,6
	0,66


РАЗДЕЛ 5.  Финансовые потребности и ресурсное обеспечение Программы
Финансовые потребности Программы
При расчете финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы учтен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся следующие:

· проектно-изыскательские работы;

· приобретение материалов и оборудования;

· строительно-монтажные работы;

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· пуско-наладочные работы;

При расчете финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы не учтены следующие расходы:

· проведение регистрации объектов;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Сводный перечень мероприятий по развитию электроэнергетики Арсеньевского городского  округа на 2012-2014 годы с определенными финансовыми потребностями представлен в Табл. 5‑1. (Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2012-2014 годы в соответствии с Приложениями №1.1 и №1.2 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 114 приведена в Приложениях). 
	Табл. 5‑1 Совокупные предполагаемые затраты на реализацию инвестиционной программы

	№
	Наименование объекта
	Месторасположение объекта
	Год выполнения
	Стоимость, млн. руб.

	
	
	
	
	

	1
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до проектируемых 2КТПн-630, КТП-250 (Оснежение горнолыжной трассы на сопке "Обзорная")
	Приморский край, г. Арсеньев
	2012
	9,07

	2
	Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод»
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	31,89

	3
	Установка новых подстанций
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,94

	4
	Строительство ВЛ-6кВ Ф-35 ГПП «Прогресс» от ТП-73 до ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Молодёжная»
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,52

	5
	Прокладка КЛ-6кВ от ТП «ТЭЦ» РУ-1 до ТП-14 (ДОК)
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	0,81

	6
	Строительство отпайки ВЛ-6кВ от оп. №18 Ф-13 ПС «Молодёжная» до оп. №11 Ф-11 ПС «Молодёжная» (ул. Черняховского КТП-45)
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	0,52

	7
	Строительство ВЛ-6кВ от ТП-72 до ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Молодёжная» (ул. Пограничная)
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	0,99

	8
	Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС «Арсеньев-1» до ТП-91
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,56

	9
	Строительство ВЛ-6кВ двухцепной от РП-3 до проектируемой подстанции 35/6 кВ
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,8

	10
	Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	2,25

	11
	Замена опор ВЛ-0.4кв
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	13

	12
	Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,75

	13
	Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,2

	14
	Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	2,2

	15
	Обновление автопарка спецтехники
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	5,04

	16
	Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная»
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1

	Предполагаемые затраты в млн. руб.                         
	76,55

	17
	Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод»
	Приморский край, г. Арсеньев
	2013
	55

	18
	Установка новых подстанций
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	3,7

	19
	Строительство ВЛ-6кВ от ТП-49 до КТПБ-62
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,02

	20
	Прокладка КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-182
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	0,87

	21
	Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	2,25

	22
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до РП-3
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	4,11

	23
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до ТП-119
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	0,99

	24
	Реконструкция КЛ-6кВ ф-14 ПС «Город» по ул. Ленинской, перевод части линии на ВЛ-6кВ
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	0,49

	25
	Замена опор ВЛ-0.4кв
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	15,5

	26
	Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,75

	27
	Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,2

	28
	Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	2,2

	29
	Обновление автопарка спецтехники
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	3,15

	30
	Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная»
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1

	Предполагаемые затраты в млн. руб.                          
	93,23

	31
	Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод»)
	Приморский край, г. Арсеньев
	2014
	65

	32
	Установка новых подстанций
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	3,7

	33
	Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	2,24

	34
	Реконструкция РУ-6кВ ТП-61-модернизация в РП (замена высоковольтных ячеек на ВВ)
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	2,53

	35
	Замена опор ВЛ-0.4кв
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	15,97

	36
	Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,75

	37
	Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,22

	38
	Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	2,24

	39
	Обновление автопарка спецтехники
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	2,64

	40
	Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная»
	Приморский край, г. Арсеньев
	
	1,1

	Предполагаемые затраты в млн. руб.                         
	98,40

	ИТОГО предполагаемые затраты
	268,17


Графически финансовые потребности на указанные программные мероприятия отражены на  Рис. 5‑1 (а) – в пообъектном выражении и на Рис. 5‑1 (б) в валовом выражении по сумме мероприятий за 2012-2014 годы.
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Рис. 5‑1 (а) Финансовые потребности инвестиционной программы, млн. руб
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Рис. 5‑1 (б) Финансовые потребности инвестиционной программы нарастающим итогом, млн. руб
Как было показано в Табл. 4‑2, все программные мероприятия группированы на работы по реконструации и модернизации и по новому строительству. Финансовые потребности групп мероприятий отражены на Рис. 5‑2 (а) – в пообъектном выражении и на  Рис. 5‑2 (б) – в интегральном выражении
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Рис. 5‑2 (а) Финансовые потребности групп мероприятий
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Рис. 5‑2 (б) Финансовые потребности групп мероприятий (интегрально)
Таким образом, совокупные финансовые потребности инвестиционной программы составляют 268,17 млн. рублей, в том числе 76,55 млн. рублей (или 28,54%) на 2012 год, 93,23  млн. рублей (или 34,76%) на 2013 год и 98,40 млн. рублей (или 36,7%) на 2014 год. При этом на реализацию мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции требуется 97,88 млн. рублей (или 36,5%), на осуществление нового строительства требуется 170,3 млн. рублей (или 63,5%). 
 Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств местного бюджета, средств краевого бюджета, собственных средств ОАО "Арсеньевэлектросервис" (тариф на электроэнергию), платы за присоединение вновь подключаемых объектов.
На реализацию программы необходимо 268,17 млн. руб.:

( средств местного бюджета – 8,62 млн. руб., в том числе по годам:

2012 г.- 3,22 млн. руб.;

2013 г.- 3,17 млн. руб.;

2014 г.- 2,24 млн. руб.;
( средств краевого бюджета – 48,83 млн.руб.,в т.ч. по годам:

2012 г.- 18,23 млн. руб.;

2013 г.- 17,94 млн. руб.;

2014 г.- 12,66 млн. руб.;

( сумма тарифа на электрическую энергию - 40,42 млн. руб., в т.ч. по годам:

2012 г.- 12,2 млн. руб.;

2013 г.- 13,42 млн. руб.;

2014 г.- 14,8 млн. руб.;
( плата за присоединение - 170,3 млн. руб., в том числе по годам:

2012 г.- 42,9 млн. руб.;

2013 г.- 58,7 млн. руб.;

2014 г.- 68,7 млн. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программных мероприятий. 
Стоимость работ по мероприятиям Программы определена в соответствии со сметами расходов в ценах 2011 года. 
РАЗДЕЛ 6.  Реализация Программы
Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех ее участников. Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июня 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Координация Программных мероприятий

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляет ОАО «Арсеньевэлектросервис», с учетом размеров фактически выделяемых финансовых средств и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

При управлении Программой ОАО «Арсеньевэлектросервис»:

· осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы; 

· обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий; 

· при изменении мероприятий, объемов выполняемых работ, источников финансирования, иных показателей, своевременно корректирует документацию

Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации  Программы:

· повысится надежность энергоснабжения потребителей;

· введутся в эксплуатацию новые мощности вновь подключаемых потребителей;

· уменьшатся затраты на техническое обслуживание линий электропередач, выполненных самонесущим изолированным проводом;

· снизится уровень технологических потерь электроэнергии;

· улучшатся показатели качества электрической энергии, подаваемой потребителям, удаленным от центра питания;

· увеличится срок службы основного электрооборудования;

· снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, произошедших в результате аварийных отключений промышленных и коммунально-бытовых потребителей;

После выполнения данной программы станет возможным увеличение мощности:


- 2012 год - на 2,7 МВт;


- 2013 год – на 1,75 МВт;


- 2014 год – на 14,35 МВт.
Система контроля реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет ОАО "Арсеньевэлектросервис". Ежегодно ОАО "Арсеньевэлектросервис" подготавливает и представляет отчет о ходе реализации Программы за прошедший год, предлагает  корректировку Программы на следующий за отчетным год, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Контроль ведется на основании отчетности о реализации программных мероприятий и включает:

· контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств;

· контроль за выполнением объемов запланированных работ и качеством их выполнения.
· контроль исполнения программных мероприятий в части разработки проектных решений на присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства.
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