

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ОАО "Арсеньевэлектросервис" 2015-2019 годы, млн. рублей с НДС

И.о. генерального директора
ОАО "Арсеньевэлектросервис"

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования 2016 год										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км,		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план ***	скорректированный объем	
	ВСЕГО																			
1	Техническое перевооружение и реконструкция																			
1.1	Энергосбережение и повышение энергоэффективности																			
1	Замена КТП-250кВА №97 на ул. Абрикосовая на КТПн-400кВА	0,753		0,791			0,791					0,791	0,038	5				0,4	предотвращение возникновения аварийной ситуации	
2	Замена трансформаторов в подстанциях № 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 26, 38, 63, 66, 75, 82, 89, 111, 145	4,574	2,342	3,823			1,912				1,912	3,823	-0,751	39				5,69	предотвращение возникновения аварийной ситуации; изменение номеров подстанций и номиналов трансформаторов	
3	Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 19 и 20 ПС-110/35/6 "Молодежная" от ТП-101 до ТП-102	1,079	0,552	1,104			1,104					1,104	0,552	50			0,408	0,816	предотвращение возникновения аварийной ситуации	
4	Прокладка 2-й кабельной линии от КТПн-26 до ВРУ дома по ул.Садовая, 29	0,076		0,080			0,080					0,080	0,004	5				0,063	предотвращение возникновения аварийной ситуации	
5	Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 6	0,103		0,108			0,108					0,108	0,005	5				0,091	предотвращение возникновения аварийной ситуации	
6	Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 10	0,196		0,206					0,206			0,206	0,010	5				0,122	предотвращение возникновения аварийной ситуации	

7	Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-2 до ВРУ дома по ул. Калининская, 20	0,048	0,048	0,048				0,048				0,048	0,000	0			0,036	0,036	
8	Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-3 до ВРУ дома по ул. Калининская, 12	0,064	0,064	0,064				0,064				0,064	0,000	0			0,061	0,061	
9	Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-4 до ВРУ дома по ул. Ломоносова, 44	0,109	0,109	0,109				0,109				0,109	0,000	0			0,092	0,092	
10	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-67 к 3 километру (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на 380В)	0,294		0,309			0,309					0,309	0,015	5			1,581		предотвращение возникновения аварийной ситуации
11	Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности	3,416	1,750	0,000								0,000	-3,416	0			862	0	исключение из перечня работ
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																		
1	Установка пунктов секционирования на ВЛ-6кВ Ф-5, 7, 13, 18, к-л Северо-Восточный, горнолыжная трасса от ПС Молодежная и Ф-1 ПС Арсеньев-1, Ф-14 ПС Город	1,735	0,889	1,777			0,889				0,889	1,777	0,888	50			1	2	предотвращение возникновения аварийной ситуации
2	Установка грозозащиты по фидерам 6кВ ф-1 ПС Арсеньев-1, ф-19 ПС Город, ф-5, 11, 13 ПС Молодежная	0,182	0,105	0,185			0,185					0,185	0,080	43			10	19	предотвращение возникновения аварийной ситуации
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																		
1	Автоматизация трансформаторных подстанций для съема данных (АСКУЭ)	1,067	0,546	1,022			0,256			0,256	0,256	1,022	-0,045	47			23	20	предотвращение возникновения аварийной ситуации; изменение перечня оборудования
2	Новое строительство																		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности																		
1	Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 110/35/6 "Молодежная до РП-2	4,970		5,219						5,219		5,219	0,249	5			3,264		предотвращение возникновения аварийной ситуации

2	Строительство КЛ-6кВ от ПС Молодежная до ВЛ-6кВ по пер. Пржевальского и от ул. Суличевского до ТП-2х630кВА в кв. Северо-Восточный	1,035	1,035	0,000								0,000	-1,035	0			0,6	0	исключение из перечня работ
3	Строительство ВЛ-6кВ от пер. Пржевальского до ул. Суличевского	6,601	6,601	0,000								0,000	-6,601	0			5,6	0	исключение из перечня работ
4	Строительство ВЛ-6кВ от ул. Камышовая до квартала Усадьба (район ул. Солнечная)	2,262	1,159	0,000								0,000	-2,262	0			1	0	исключение из перечня работ
		28,564	6,405	14,844		1,453		-4,656		5,680		3,056							

* Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.

** В ценах отчетного года.

*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

**** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.