

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ОАО "Арсеньевэлектросервис" за 2013 г.Утверждаю
руководитель организации

 (подпись) _____
" 20 _____ года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО,	-	14,637	14,637	14,637	-	-	-	-	-	-	-
1	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		14,637	14,637	14,637							
1	Объект 1 КЛ-6 кВ		1,003	1,003	1,003							
2	Объект 2 ВЛ-6 кВ		5,178	5,178	5,178							
...	Объект 3 прочие		8,456	8,456	8,456							
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												
2	Новое строительство		14,637	14,637	14,637							
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		14,637	14,637	14,637							
1	Объект 1 КЛ-6 кВ		1,003	1,003	1,003							
2	Объект 2 ВЛ-6 кВ		5,178	5,178	5,178							
...	Объект 3 Прочие		8,456	8,456	8,456							
2.2	Прочее новое строительство											
1	Объект 1											
	в том числе ППП											
2	Объект 2											
	в том числе ППП											
...												
	<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

Исполнила: Таинцева Г.Т.

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

ОАО "Арсеньевэлектросервис" за 2013 г.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений				
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет					
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
	ВСЕГО	-	14,637	14,637	-	-	-	-	-	-	14,637	14,637	14,637	14,637											
1	Техническое перевооружение и реконструкция																								
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																								
1	Объект 1 КЛ-6 кВ		1,003	1,003							1,003	1,003	1,003	1,003											
2	Объект 2 ВЛ- 6 кВ		5,178	5,178							5,178	5,178	5,178	5,178											
...	Объект 3 прочие		8,456	8,456							8,456	8,456	8,456	8,456											
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
...																									
1.3	Создание систем телемеханики и связи																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
...																									
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
...																									
2	Новое строительство		14,637	14,637							14,637	14,637	14,637	14,637											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		14,637	14,637							14,637	14,637	14,637	14,637											
1	Объект 1 КЛ-6 кВ		1,003	1,003							1,003	1,003	1,003	1,003											
2	Объект 2 ВЛ- 6 кВ		5,178	5,178							5,178	5,178	5,178	5,178											
...	Объект 3 прочие		8,456	8,456							8,456	8,456	8,456	8,456											
2.2	Прочие новое строительство																								
1	Объект 1																								
	в том числе ПТП																								
2	Объект 2																								
	в том числе ПТП																								
...																									
	<i>Справочно:</i>																								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																								
1	Объект 1																								
2	Объект 2																								
...																									

Исполнила: Тавицва Г.Т.

- * В ценах отчетного года.
- ** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
- *** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчёт о вводах/выводах объектов ОАО "Арсеньевэлектросервис за 2013 год.

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)

" 20 " _____ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт	МВт	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС "Молодёжная" до ТП-119			1,4км	1,4км

Исполнила: Таинцева Г.Т.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчёт о вводах/выводах объектов ОАО "Арсеньевэлектросервис за 2013 год.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт	МВт	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
	Прокладка КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-181			0,8 км	0,8км

Исполнила: Таинцева Г.Т.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчёт о вводах/выводах объектов ОАО "Арсеньевэлектросервис за 2013 год.

Утверждаю
руководитель организации
_____ (подпись)
"_____" 2013 года
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт	МВт	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
	Строительство ВЛ-6кВ от ПС "Молодёжная" до РП-3			7км	7км

Исполнила: Таинцева Г.Т.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.