

Утверждаю  
 Директор ОАО "Арсеньевэлектросервис"  
 В.Е.Яковлев  
 " " " 2012 г.

**ПЛАН**  
 капитального ремонта по ОАО "Арсеньевэлектросервис" на 2013 г.

№ п.п.	Наименование объекта капитального ремонта	Ед.изм.	Кол-во	Обоснование	Сметная стоимость, руб.	Затраты труда, чел-час	Способ выполнения
1	Монтаж ВЛ-0,4кВ ул. Лермонтова КТПн-179	км	0,18	Смета №1	33290,44	17,1	хоз. способ
2	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Тимирязева и Пушкинская КТПн-42	км	0,7	Смета №2	145718,84	71,15	хоз. способ
3	Капремонт ВЛ-0,4кВ КТПн-66 ул. Молодежная	км	0,4	Смета №3	179585,36	113,96	хоз. способ
4	Капремонт ВЛ-0,4кВ по пр. Колхозный ТП-86	км	0,305	Смета №4	127597,72	77,41	хоз. способ
5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ. КТП-182 проезд Жуковского	км	0,46	Смета №5	177297,74	123,13	хоз. способ
6	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Олега Кошевого	км	0,17	Смета №6	157813,72	52,37	хоз. способ
7	Капремонт ВЛ-0,4кВ. по ул. Заовражная КТП-206	км	0,64	Смета №7	266224,4	148,8	хоз. способ
8	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Котовского, Кирпичная. КТПН-80	км	1,57	Смета №8	1433763,44	624,93	хоз. способ

9	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Целинная (перевод с КТПн-66 на КТПн-205)	км	2,35	Смета №9	1159236,8	459,09	хоз. способ
10	Реконструкция Ф"Семеновский" (Перенос электроснабжения пер. Украинский, Шахтерский, Дальневосточный, Семеновский" с КТПн-65 на КТПн-205)	км	1,75	Смета №10	874948,65	395,65	хоз. способ
11	Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ по ул. Мичурина (перевод с КТП-96 на ТП-7)	км	1,43	Смета №11	692414,74	361,41	хоз. способ
12	Замена 2 КЛ-0,4кВ к ж/дому по ул. Островского, 16/1 от РП-2	км	0,5	Смета №12	459303,27	142,64	хоз. способ
13	Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-113 до ж/дома по ул. 25 лет Арсеньева, 11	км	0,4	Смета №13	375988,73	116,36	хоз. способ
14	Капитальный ремонт кровель трансформаторных подстанций № 39, 142, 30, 144, 8	шт	5	Смета №14	515564,05	687	хоз. способ
15	Замена дверей в ТП - 39, 41, 104, 124	шт	16	Смета №15	532803,49	983,21	хоз. способ
16	Замена трансформатора ТМ-320 на 400кВА в ТП-28	шт	1	Смета №16	313295,05	69,08	хоз. способ
17	Замена трансформатора ТМ-320 на 400кВА в ТП-27	шт	1	Смета №17	313295,05	69,08	хоз. способ
18	Замена трансформатора ТМ-160кВА на 250кВА в КТП-121	шт	1	Смета №18	234297,97	49,34	хоз. способ
19	Замена трансформатора ТМ-160кВА на 400кВА в ТП-122	шт	1	Смета №19	305824,05	60,95	хоз. способ

20	Замена трансформатора ТМ-250кВА на 630кВА в ТП 137	шт	1	Смета №20	438463,13	60,95	хоз. способ
	Итого				8736726,64		

ВЛ 9,955 км  
КЛ 0,9 км  
Итого 10,855 км  
ТП 14 шт

**Разбивка по кварталам**

1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Смета №7	Смета №1	Смета №2	Смета №3	Смета №9	Смета №10	Смета №12	Смета №13	Смета №4	Смета №5	Смета №8	Смета №11
		Смета №16	Смета №17	Смета №18	Смета №14	Смета №15	Смета №6	Смета №19	Смета №20		

Начальник ПТС

В.И.Любимый